

Wir erneuern die Hauptstraße für Sie.

News

mittendurch und nagelneu



Liebe Isenbüttler/innen,
liebe Gäste,

bei so umfangreichen Baumaßnahmen wie der Erneuerung unserer Ortsdurchfahrt kann es schnell zu Ereignissen kommen, die den Zeitplan durcheinanderbringen, denn nicht alles kann man vorher absehen und einplanen. Zuerst ist es zu einem beträchtlichen Mehraufwand bei der Verlegung der neuen Trinkwasserleitung gekommen und nun gibt es erhebliche Probleme mit dem Kanalbau.

Damit ist der Zeitplan leider nicht mehr zu halten. Bis ins neue Jahr hinein wird es noch zu teilweise Sperrungen der Hauptstraße kommen. Wann und wo das jeweils sein wird, teilen wir Ihnen noch mit, sobald die Termine abzusehen sind.

Dennoch sind wir selbstverständlich auch weiterhin bemüht, die Einschränkungen zu gering wie möglich zu halten.

Ihre Tanja Caesar

Bürgermeisterin Gemeinde Isenbüttel

→ 02. NOVEMBER 2020

Baustelle Hauptstraße

Durch unerwartete Probleme beim Kanalbau kommt es zu Verzögerungen der Sanierung unserer Durchfahrtstraße. Zum einen haben sich die Leitungen in den Nebenanlagen als enger und vielfältiger erwiesen als ursprünglich angenommen, zum anderen sind neue Schäden entdeckt worden. Und zu allem Überfluss sind die Kanalrohre auch noch unsachgemäß verlegt worden.

Durch diese Zeitverluste können die Hochborde nicht mehr bis Weihnachten eingebaut werden. Auch die Realisierung der Tragschicht aus Asphalt im aktuellen Baustellenbereich wird sich nicht fristgerecht umsetzen lassen. Dadurch wird die Hauptstraße in diesem Kalenderjahr nicht mehr durchgängig befahrbar sein.

Der letzte Arbeitstag der Baufirma in diesem Kalenderjahr wird der 23.12.2020 sein. Die Wiederaufnahme der Arbeiten ist – abhängig von der Witterung – für den 11.01.2020 geplant. Bis dahin wird die Hauptstraße auf Höhe der Grundstücke Hauptstraße 23 und 24 gesperrt bleiben.



Herausgeber

Gemeinde Isenbüttel
Gemeindebüro

gemeinde.isenbuettel@isenbuettel.de
Tel.: 05374 8871

Kai.Krink@isenbuettel.de
Tel.: 05374 8870

Ansprechpartner

Für die Baumaßnahme
vor Ort in der Ringstraße

Herrn Pohlmann
Bauüberwachung der
Straßenbauverwaltung
roland.pohlmann@nistbv.niedersachsen.de

Tel.: 0178 88 09 117

Unsere Projektpartner



Niedersächsisches Landesamt
für Bau und Liegenschaften

STRABAG

